
Bestuursvoorstel  
 

 

Onderwerp: Uitvoeringskrediet versterking waterkering 

Hondshalstermaar 

Nummer: 4251 

Agendapunt: 04 

 

DB: Ja 

12-11-2024  

BPL: Nee FAZ: Nee 

 

VVSW: Ja 

27-11-2024 

AB: Ja 

11-12-2024 

 

Opsteller:  

Edwin de Gries, (0598) 69 

3216 Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever: 

Jan van der Laan 

 

Portefeuillehouder: 

Martijn van Mensvoort 

 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Gemeente Oldambt Afstemming 

Particuliere grondeigenaren Afstemming en verwerven van gronden langs het traject 

Direct aanwonenden Afstemming 

Kabel- en leidingbeheerders Afstemming 

 

Samenvatting: 

De waterkeringen tussen het Hondshalstermeer en de aansluiting op het Termunterzijldiep, ter 

hoogte van Scheve Klap, zijn van groot belang voor een veilige omgeving en goed functionerende 

Oldambtboezem. Deze regionale waterkeringen zijn in 2022 getoetst op hoogte, piping en stabiliteit. 

De waterkering aan de zuidzijde voldoet niet aan de vereiste stabiliteitseisen en is afgekeurd over 

een lengte van ca. 600 m1. Bijkomend is de slechte staat van de oeverbeschoeiing van de kering 

aan de noordzijde en (deels) zuidzijde. Dit betreft een totale lengte van ca. 2.500 m1. 

 

Het AB heeft op 15 februari 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld € 852.200,- voor 

het aanvragen van een planvoorbereidingstraject. Dit traject is inmiddels afgerond en er ligt een 

technisch uitvoerbaar versterkingsplan. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Ja 

 

Begrotingsaspecten: Ja 

In de meerjarenraming 2025-2029 is in het meerjareninvesteringsschema (MJI) 2025-2029 binnen 

het project 863 Versterken boezemkades naar aanleiding van toetsing stabiliteit rekening gehouden 

met een totaalkrediet van € 17.000.000,- voor de voorbereiding en uitvoering van 

versterkingsprojecten. Het nu gevraagde uitvoeringskrediet voor de versterking van de waterkering 

langs de Hondshalstermaar bedraagt  € 3.740.000,-.  

 

De kapitaallasten van het totale krediet van € 4.592.200,- (voorbereiding- en uitvoeringskrediet) 

voor het project ‘versterking waterkering Hondshalstermaar’ bedragen het eerste volle jaar afgerond  

€ 248.000,- en deze dalen jaarlijks als gevolg van de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode.  
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AB-voorstel: 

Een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen van € 3.740.000,- voor de realisatie van de versterking 

waterkering Hondshalstermaar. 

 

Ter inzage AB: Ja 

Onderwerp(en): 

- Financiële onderbouwing (ter inzage bij bestuurssecretariaat). 

 

Bijlage: Nee 

-  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf Secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In 2022 is de waterkering van het Hondshalstermaar beoordeeld en de zuidzijde afgekeurd op het 

toetsspoor binnenwaartse stabiliteit. In het planvoorbereidingstraject is er nader geotechnisch 

onderzoek uitgevoerd en is opnieuw getoetst. Ook uit deze toetsing is gebleken dat de binnenwaartse 

stabiliteit niet voldoet aan de norm. Daarnaast is de waterkering op een aantal plekken niet op 

normhoogte en is de huidige beschoeiing aan zowel de noordzijde als zuidzijde in slechte staat en 

dient te worden vervangen. 

 

 

 

 

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan 

 

De keringen rond het Hondshalstermaar moeten voldoen aan een veiligheidsniveau (ontwerpnorm) 

van 1:100 jaar en dienen voor eind 2025 gereed te zijn conform maatregel 5.3.3. uit ons 

waterbeheerprogramma 2022-2027. 

 

In het AB van 15 februari 2023 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het 

planvoorbereidingstraject. Met dit krediet zijn onderzoeken uitgevoerd en is een uitvoeringsgereed 

ontwerp gemaakt. 

 

 

Huidige situatie/analyse van het probleem 

 

De waterkering aan de zuidzijde van het Hondshalstermaar heeft een tekort op het gebied van 

binnenwaartse macrostabiliteit. Omdat het huidige ruimtebeslag van de waterkering niet voldoende is 

voor een voldoende stabiele waterkering is grondaankoop nodig. Dit is nodig om de zuidelijke 

teensloot te kunnen verleggen. Daarnaast is de hoogte op dit moment niet overal voldoende en is de 

beschoeiing aan beide zijden van het kanaal in zeer slechte staat.  

 

 

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven 

 

Het uitvoeringsgereed ontwerp betreft een klassieke dijkversterking. Onderdeel daarvan zijn 

kruinverbreding, taludverflauwing en aanbrengen van een binnenberm. Hierbij wordt de bestaande 

kwelsloot gedempt en komt deze verder landinwaarts te liggen. Qua grondaankoop gaat het over een 

strook van ca. 10 m langs de kering. De bestaande kering heeft een smalle kruin, met een steil 
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binnentalud en een smalle berm en daarachter een kwelsloot. In het ontwerp is een flauwer 

binnentalud van 1:3 nodig, met een slootdemping/bermverbreding en een slootverlegging. 

Daarnaast wordt de bestaande beschoeiing aan weerskanten vervangen. Het betreft hier een 1 op 1 

vervanging, behoudens het traject langs de woning Kopaf 5. Hier wordt vanwege de stabiliteit een 

stalen damwand geplaatst. In de nieuwe situatie is de waterkering geschikt voor 

breedspooronderhoud. 

 

 

Risico’s 

 

1. Gronden niet of niet op tijd beschikbaar 

Om de stabiliteitsproblemen te kunnen oplossen moet de kering worden verbreed. Hierdoor 

zijn we genoodzaakt om gronden aan te kopen om de oplossing te realiseren. In het gebied 

zijn de betreffende aangrenzende percelen in particulier eigendom, waarmee met de eigenaar 

tot overeenstemming moeten worden gekomen. Grondaankopen is van begin af aan mede 

onderwerp van de keukentafelgesprekken die met betreffende eigenaren worden gevoerd. Er 

is nog geen definitieve overeenstemming met de betreffende perceeleigenaren. Een prognose 

van het benodigd krediet voor grondaankoop is onderdeel van het gevraagde  het 

uitvoeringskrediet. 

 

2. Schade aan de kering tijdens de uitvoering 

De ondergrond met slechte draagkracht (veen) in combinatie met de versterkingsmaatregelen 

kunnen ertoe leiden dat er tijdens de uitvoering schade aan de bestaande kering ontstaat. Om 

dit risico zoveel mogelijk te beheersen wordt de versterking gefaseerd uitgevoerd. De kering 

wordt in fasen opgehoogd, waarbij tussen elke fase rekening wordt gehouden met een 

periode van zetting (grond kan zetten en tot rust komen). 

 

3. Zetting van de grond duurt langer dan verwacht 

Uitgegaan wordt van de zettingsberekeningen die zijn gedaan in de voorbereidingsfase en 

waarop het ontwerp is gebaseerd. Vanwege de slechte ondergrond blijft hier enige 

onzekerheid over het zettingsverloop bestaan. In de uitvoering worden diverse 

meetinstrumenten ingezet om de zetting goed te monitoren en hierop te kunnen anticiperen. 

 

4. Schade aan aanliggende woning 

De kering langs de direct aanliggende woning moet worden voorzien van een stalen 

damwand. Het aanbrengen van deze damwand kan tot schade aan de woning leiden. Ook 

transport van materieel langs de woning kan schade veroorzaken. Hierop wordt geanticipeerd 

door de nulsituatie goed vast te leggen, rijroutes nabij de woning zoveel mogelijk te vermijden, 

de damwand trillingvrij aan te brengen en de woning te monitoren tijdens uitvoering door 

middel van trillingsmeters.  

 

5. Nutsbedrijven voeren aanpassingen/verleggingen van in de kering aanwezige kabels 

niet op tijd uit 

Voorafgaand aan de versterking moet er een middenspanningskabel en een gasleiding 

worden verwijderd. Hierover zijn in de voorbereidingsfase afspraken gemaakt met de 

betreffende beheerders. In de uitvoeringsfase moet er intensief gestuurd worden op het tijdig 

nakomen van deze afspraken (planning). 
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Duurzaamheidsparagraaf (duurzaam GWW) 

 

 

 

 

Project ambities 

 

1  Water 

Koppelkansen, als zijnde het baggeren van het Hondshalstermaar, ontwerpen van natuurvriendelijke 

oevers in de naastgelegen sloot en het toepassen van materialen dat niet uitloogt, zijn in de 

ontwerpfase onderzocht. Er is momenteel geen concrete baggeropgave, de meerwaarde van een 

natuurvriendelijke oever in de sloot heeft als bezwaar dat er meer grond moet worden aangekocht. 

Voor de beschoeiing wordt rekening gehouden met materiaal dat geen negatief effect heeft op de 

waterkwaliteit. 

 

2  Ecologie 

Een deel van de waterkering rondom de woning Kopaf 5 wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. 

 

3  Bodem 

De oorspronkelijke ambitie was een combinatie met het baggeren van het Hondshalstermaar in dit 

traject. In de ontwerpfase is gebleken dat er geen directe baggernoodzaak is. 

 

4  Ruimtelijke kwaliteit 

Geen aanvullende ambities. 

 

5  Ruimtegebruik 

In het ontwerp is het herstel van het onderhoudspad bij de woning aan de Kopaf 5 meegenomen. 

 

6  Leefomgeving (mensgericht) 

Met de direct betrokken bewoners en aanliggende eigenaren is nauw samengewerkt in de 

ontwerpfase. Hun belangen zijn zoveel mogelijk in onderlinge overleg gerespecteerd. 

 

7  Sociale relevantie 

Er worden lokale MKB partijen als onderaannemer ingezet. 

 

 

1 Water

2 Ecologie

3 Bodem

4 Ruimtelijke
kwaliteit

5 Ruimtegebruik

6 Leefomgeving
(mensgericht)

7 Sociale
relevantie

8 Bereikbaarheid

9 Materialen

10 Energie

11 Innovatie

12 Kosten

Project ambities
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Generieke ambities
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8  Bereikbaarheid 

Tijdelijke opslagdepots zijn zoveel mogelijk direct aangrenzend of in het projectgebied gesitueerd. 

 

9  Materialen 

In de ontwerpfase is gekeken naar de mogelijkheid van hergebruik van vrijkomende materialen. Het 

betreft hier dan voornamelijk de bestaande beschoeiing. Tijdens de uitvoering wordt bekeken welke 

vrijkomende beschoeiingsdelen geschikt zijn voor hergebruik. Vrijkomende grond wordt hergebruikt in 

het project.  

 

10 Energie 

Het ontwerp is zo gemaakt dat transportafstanden tot een minimum en zoveel mogelijk binnen het 

projectgebied plaatsvinden. 

 

11 Innovatie 

In de ontwerpfase is de kering getoetst conform de vigerende toetsmethode maar ook aan een 

innovatieve toetsmethode. Deze wijze van modelleren sluit beter aan bij het werkelijke bezwijkgedrag 

van grond. In de gehanteerde methode is gebruik gemaakt van de meest recente kennis, die is 

opgedaan binnen verschillende HWBP-versterkingsprojecten. Echter heeft ook deze toetsmethode 

uitgewezen dat versterking noodzakelijk is. 

 

12 Kosten 

Gekozen is voor een traditionele kadeversterking waarbij een robuuste toekomstbestendige en 

functionele waterkering wordt gerealiseerd. 

 

 

Financiën 

 

In de AB-vergadering van 15 februari 2023 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de 

planvorming van het project versterking waterkering Hondshalstermaar van € 852.200,-.  

Op basis van de voorbereidingswerkzaamheden is de uitvoering van de werkzaamheden nu geraamd 

op € 3.740.000,-. Hierin is een risicoreservering opgenomen van € 240.000,-. Inclusief het eerder 

aangevraagde voorbereidingskrediet bedraagt de totale investering voor het project versterking 

waterkering Hondshalstermaar hiermee € 4.592.200,- (€ 3.740.000,- + € 852.200,-).  

 

De kapitaallasten van het totale krediet van € 4.592.200,- voor het project versterking waterkering 

Hondshalstermaar bedragen het eerste volle jaar afgerond € 248.000,- en dalen als gevolg van de 

gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode. 

 

In de meerjarenraming 2025-2029 is in het meerjareninvesteringsschema (MJI) 2025-2029 binnen het 

project 863 Versterken boezemkades naar aanleiding van toetsing stabiliteit rekening gehouden met 

een totaalkrediet van € 17.000.000,- voor de voorbereiding en uitvoering van versterkingsprojecten. 

 

Met de nu geplande totaalkosten van dit project van € 4.592.200,- zal rekening worden gehouden in 

het meerjareninvesteringsschema (MJI) 2026 - 2030 behorende bij de meerjarenraming 2026 – 2030. 

 

 

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak 

 

Bestuurlijke procedures 
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Dit proces pakken we op met een korte procedure Omgevingsvergunning Wateractiviteiten 

(vergunning eigen dienst), conform de Omgevingswet. 

 

Grondverwerving  

De kering grenst aan gronden van landeigenaren en particuliere bewoners. Om de kering te kunnen 

versterken is grondverwerving noodzakelijk. Ingeval grondverwerving niet via minnelijk overleg tot 

stand kan komen, kan het waterschap gebruik maken van de gedoogplicht op grond van de 

Omgevingswet om het project te realiseren. 

 

Vergunningen  

Gedurende de planvoorbereiding is een inventarisatie gemaakt voor alle benodigde vergunningen, 

ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn om de versterking van de waterkering te realiseren. De 

benodigde aanvragen hiervoor zijn in de planvoorbereiding aangevraagd om de uitvoering obstakelvrij 

te maken.  

 

 

Participatie 

 

Voor het project is een stakeholderanalyse opgesteld waarbij is gekeken naar de belangen van de 

diverse stakeholders. Voor het bepalen van de beïnvloedingsruimte maken we gebruik van de 

participatieladder uit onze participatievisie. 

 

Voor de versterking van de waterkering hanteren we de tredes ‘informeren’ en ‘raadplegen’, 

afhankelijk van de stakeholder: 

 

Informeren 

Voor inwoners in de directe omgeving en perceeleigenaren langs mogelijke transportroutes. Het 

informeren zal plaatsvinden door middel van keukentafelgesprekken en/of een informatiebrief. Voor 

‘informeren’ is gekozen omdat de betreffende stakeholders geen directe belangen hebben in het 

projectgebied. 

 

Raadplegen 

Voor enkele stakeholders die eigendommen hebben of initiatieven ontwikkelen binnen het 

projectgebied. Deze stakeholders hebben een specifiek belang en daarom kiezen we voor de 

participatietrede ‘raadplegen’. Het gaat daarbij om de volgende stakeholders: 

• de gemeente Oldambt voor de afstemming over het ontwerp in relatie tot ontwikkelingen in het 

gebied; 

• landeigenaren vanwege mogelijke grondaankopen; 

• beheerders van kabels en leidingen voor de inpassing van bestaande kabels en leidingen. 

Met deze stakeholders is overlegd. 

 

 

Communicatie 

 

Met de stakeholders die we raadplegen hebben we persoonlijk contact. Met inwoners in de directe 

omgeving en perceeleigenaren langs mogelijke transportroutes hebben we 1 op 1 contact en/of 

informeren we per brief. Vanuit het waterschap is een contactpersoon beschikbaar voor vragen uit de 

omgeving. 
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Op het moment dat de werkzaamheden aanstaande zijn, zullen we hier via onze website en social 
mediakanalen aandacht aan besteden. Met ook aandacht voor informatieverstrekking in de directe 
omgeving. 

 

Uitvoering/tijdspad 

 

De uitvoering zal plaatsvinden in 2025. 
 

 

Voorstel 

 

Een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen van € 3.740.000,- voor de realisatie van de versterking 

waterkering Hondshalstermaar. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

 

 

Jelmer Kooistra      Geert-Jan ten Brink 

Secretaris-directeur     Dijkgraaf 

 


